

Приложение №3
к приказу

План реализации модели школьного инициативного бюджетирования
в МБОУ «СОШ №45» на 2024 – 2025 учебный год

№	Цикл	Мероприятие	Сроки исполнения		Ответственные
			начало	окончание	
1	Старт кампании	Принятие локальных школьных НПА о реализации школьного инициативного бюджетирования в 2025 году	18.10.2024	21.10.2024	Друцкая Т.Е. зам. директора по ВР Иванова Н.И. зам. директора по ВР
		Уведомление Министерства образования Кузбасса о принятии решения об участии в школьном инициативном бюджетировании в 2024 году	18.10.2024		
2	Выдвижение проектных идей	Проведение собраний обучающихся и выбор проектных идей	23.10.2024	24.10.2024	Иванова Н.И. зам. директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Создание школьных команд	24.10.2024		
3	Разработка проектов, консультирование	Работа школьных команд	25.10.2024	24.10.2024 – 02.10.2024	Иванова Н.И. зам. директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Проведение экспертизы	01.11.2024		
		Доработка проектов школьными командами	02.11.2024		
		Подача заявок на участие в общешкольном голосовании			
4	Презентация проектов	Выпуск и трансляция рекламных роликов о проекте	24.10.2024 – 02.10.2024		Иванова Н.И. зам. директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями
		Организация презентации проектов	06.11.2024		
		Продвижение проектов школьными командами			
		Организация дискуссионных площадок, агитация			
		Выпуск брошюры для учащихся			

5	Голосование за проекты	<p>День выборов</p> <p>Утверждение результатов отбора проектов школьных команд, объявление проектов-победителей</p> <p>Работа школьного радио</p>	07.11.2024	<p>Друцкая Т.Е. зам.директора по ВР Иванова Н.И. зам.директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</p>
6	Оформление документов на конкурсный отбор	Оформление документов на областной этап конкурса проектов школьного инициативного бюджетирования	08.11.2024	<p>Друцкая Т.Е. зам.директора по ВР Иванова Н.И. зам.директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</p>
7	Подача заявки на областной конкурсный отбор	Направление на бумажном носителе нарочным способом в ГАУДО «Кузбасский центр дополнительного образования» заявки и полного пакета документов	До 20.12.2024	<p>Иванова Н.И. зам.директора по ВР Абрамова А.П. советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями</p>
8	Реализация проекта	Проведение процедур определения подрядчиков, заключение контрактов, реализация проекта в 2025 году	Декабрь 2024	<p>Февраль 2025</p> <p>Друцкая Т.Е. зам.директора по ВР Иванова Н.И. зам.директора по ВР</p>

Образец оформления инициативного проекта школьного инициативного бюджетирования

№ п/п	Вопрос	Сведения (описание)
1	Наименование проекта школьного инициативного бюджетирования (далее – проект)	
2	Описание актуальности проекта: В чем суть проблемы, ее актуальность? Что изменится в школе, если ваш проект будет реализован? Кто получит пользу?	
3	Ожидаемые результаты реализации проекта: Что предполагается сделать? Какие технические решения будут использоваться в проекте? Какие ресурсы потребуются?	
4	Смета проекта: На что и сколько нужно денежных средств?	<p style="text-align: center;">Наименование товара (услуги)</p> <p style="text-align: center;">Сумма</p>
		1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		Итого:
5	Количественные и/или качественные показатели	Показатель
		Количество

6	Мероприятия по продвижению проекта: Проведенная информационная компания по продвижению проекта в социальных сетях, блогах		
7	Описание дальнейшего развития проекта после завершения Кто будет являться благополучателями проекта (фактические показатели). Кому будет принадлежать объект? Кто будет отвечать за сохранность и использование результатов сделанного? Какова роль школьной команды после завершения проекта?		
8	Сроки начала и окончания проекта Период выполнения работ, предусмотренный проектом?		
9	Сведения о школьной команде ФИО участника, контактные данные, ссылки на странички в Интернете		
10	Приложения к проекту		

Представитель школьной команды _____ / _____ (подпись) (расшифровка)

Дата « ____ » _____ 20 ____ г.